



Spedizione	
Prot.	14331
Data	09.11.17

**COMUNE DI LACCO AMENO
PROVINCIA DI NAPOLI**

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n°85 del 18.09.2017

Oggetto: Evento sismico del 21 agosto 2017 – Verbale di somma urgenza e perizia giustificativa per i lavori di ripristino delle condizioni di sicurezza dell'edificio scolastico di Via Pannella "Don Luigi Piro" – Approvazione.

L'anno duemiladiciassette e questo giorno diciotto del mese di settembre alle ore 12,50 nella sala delle adunanze della Sede Comunale si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede la seduta il Sig. Giacomo Pascale, nella sua qualità di Sindaco e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti signori:

		Presenti	Assenti
1) Sig. Giacomo Pascale	Sindaco	SI	-
2) Sig. Giovangiuseppe Zavota	Vicesindaco	SI	-
3) Sig. Antonio Di Meglio	Assessore	-	SI
4) Avv. Cecilia Prota	Assessore	-	SI
5) Dott. Domenico Miragliuolo	Assessore	SI	-
Totale		tre	due

Con la partecipazione del Segretario comunale, **Dott.ssa Anna Li Pizzi**.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione.



LA GIUNTA COMUNALE

Esaminata la proposta di deliberazione allegata alla presente sotto la lettera "A";

Ritenuta la stessa meritevole di approvazione;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile di cui all'art. 49 del D.L.vo 267/2000;

Con votazione favorevole unanime e palese;

DELIBERA

1. Approvare, così come ad ogni effetto approva, l'allegata proposta di deliberazione a firma del Responsabile dei Servizi Tecnici, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Dichiarare, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 4) del D.L.vo 267/2000.



Comune di Lacco Ameno ^{AUEGATO "A"}

Città Metropolitana di Napoli

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI:

GIUNTA COMUNALE

Oggetto: Evento sismico del 21 agosto 2017 – Verbale di somma urgenza e perizia giustificativa per i lavori di ripristino delle condizioni di sicurezza dell'edificio scolastico di Via Pannella "Don Luigi Piro" – Approvazione.

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICI

Premesso:

- **che** in data 21.08.2017 si è verificato un evento sismico di notevole entità che ha causato ingenti danni sul territorio comunale, provocando altresì numerose situazioni di pericolo per la pubblica incolumità e quindi la necessità e l'urgenza di rimuovere lo stato di pregiudizio;
- **che** con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 22 agosto 2017, è stato dichiarato, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002 n. 286, lo stato di eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari in conseguenza dell'evento sismico che ha interessato il territorio di alcuni comuni dell'isola d'Ischia il giorno 21 agosto 2017;
- **che** l'art. 163 del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 prevede che:
 - 1) In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il soggetto fra il responsabile del procedimento e il tecnico che si reca prima sul luogo, può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui all'articolo 175 la immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000 euro o comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità;
 - 2) L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad uno o più operatori economici individuati dal responsabile del procedimento o dal tecnico dell'amministrazione competente;
 - 3) Il corrispettivo delle prestazioni ordinate é definito consensualmente con l'affidatario; in difetto di preventivo accordo la stazione appaltante può ingiungere all'affidatario l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di prezzi definiti mediante l'utilizzo di prezzari ufficiali di riferimento, ridotti del 20%, comunque ammessi nella contabilità; ove l'esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati;
 - 4) Il responsabile del procedimento o il tecnico dell'amministrazione competente compila entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, alla stazione appaltante che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione dei lavori. Qualora l'amministrazione competente sia un ente locale, la copertura della spesa viene assicurata con le modalità previste dall'articolo 191, comma 3 e dall'articolo 194 comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e successive modificazioni e integrazioni;



- 5) Qualora un'opera o un lavoro, ordinato per motivi di somma urgenza, non riporti l'approvazione del competente organo dell'amministrazione, la relativa realizzazione è sospesa immediatamente e si procede, previa messa in sicurezza del cantiere, alla sospensione dei lavori e alla liquidazione dei corrispettivi dovuti per la parte realizzata;
- 6) Costituisce circostanza di somma urgenza, ai fini del presente articolo, anche il verificarsi degli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, ovvero la ragionevole previsione, ai sensi dell'articolo 3 della medesima legge, dell'imminente verificarsi di detti eventi, che richiede l'adozione di misure indilazionabili, e nei limiti dello stretto necessario imposto da tali misure. La circostanza di somma urgenza, in tali casi, è ritenuta persistente finché non risultino eliminate le situazioni dannose o pericolose per la pubblica o privata incolumità derivanti dall'evento, e comunque per un termine non superiore a quindici giorni dall'insorgere dell'evento, ovvero entro il termine stabilito dalla eventuale declaratoria dello stato di emergenza di cui all'articolo 5 della medesima legge n. 225 del 1992; in tali circostanze ed entro i medesimi limiti temporali le amministrazioni aggiudicatrici possono procedere all'affidamento di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture con le procedure previste nel presente articolo;
- 7) Qualora si adottino le procedure di affidamento in condizioni di somma urgenza previste dal presente articolo, nonché, limitatamente ad emergenze di protezione civile, le procedure di cui all'articolo 63, comma 2, lettera c), e vi sia l'esigenza impellente di assicurare la tempestiva esecuzione del contratto, gli affidatari dichiarano, mediante autocertificazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso dei requisiti di partecipazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura ordinaria, che l'amministrazione aggiudicatrice controlla in termine congruo, compatibile con la gestione della situazione di emergenza in atto, comunque non superiore a sessanta giorni dall'affidamento. L'amministrazione aggiudicatrice dà conto, con adeguata motivazione, nel primo atto successivo alle verifiche effettuate, della sussistenza dei relativi presupposti; in ogni caso non è possibile procedere al pagamento, anche parziale, in assenza delle relative verifiche positive. Qualora, a seguito del controllo, venga accertato l'affidamento ad un operatore privo dei predetti requisiti, le amministrazioni aggiudicatrici recedono dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese eventualmente già sostenute per l'esecuzione della parte rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, e procedono alle segnalazioni alle competenti autorità;
- 8) In via eccezionale, nella misura strettamente necessaria, l'affidamento diretto può essere autorizzato anche al di sopra dei limiti di cui al comma 1, per un arco temporale limitato, comunque non superiore a trenta giorni e solo per singole specifiche fattispecie indilazionabili e nei limiti massimi di importo stabiliti nei provvedimenti di cui al comma 2, dell'articolo 5, della legge n. 225 del 1992. L'affidamento diretto per i motivi di cui al presente articolo non è comunque ammesso per appalti di valore pari o superiore alla soglia europea;
- 9) Limitatamente agli appalti pubblici di forniture e servizi di cui al comma 6 di importo pari o superiore a 40.000 euro, per i quali non siano disponibili elenchi di prezzi definiti mediante l'utilizzo di prezzi ufficiali di riferimento laddove i tempi resi necessari dalla circostanza di somma urgenza non consentano il ricorso alle procedure ordinarie, gli affidatari si impegnano a fornire i servizi e le forniture richiesti ad un prezzo provvisorio stabilito consensualmente tra le parti e ad accettare la determinazione definitiva del prezzo a seguito di apposita valutazione di congruità. A tal fine il responsabile del procedimento comunica il prezzo provvisorio, unitamente ai documenti esplicativi dell'affidamento, all'ANAC che, entro sessanta giorni rende il proprio parere sulla



congruità del prezzo. Avverso la decisione dell'ANAC sono esperibili i normali rimedi di legge mediante ricorso ai competenti organi di giustizia amministrativa. Nelle more dell'acquisizione del parere di congruità si procede al pagamento del 50% del prezzo provvisorio;

- 10) Sul profilo del committente sono pubblicati gli atti relativi agli affidamenti di cui al presente articolo, con specifica dell'affidatario, delle modalità della scelta e delle motivazioni che non hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie. Contestualmente, e comunque in un termine congruo compatibile con la gestione della situazione di emergenza, vengono trasmessi all'ANAC per i controlli di competenza, fermi restando i controlli di legittimità sugli atti previsti dalle vigenti normative;

Preso atto che l'art. 4 dell'ordinanza n. 476 della Presidenza del Consiglio dei Ministri prevede che per l'espletamento delle attività previste, il Commissario ed i soggetti attuatori possono avvalersi, ove ricorrano i presupposti, delle procedure di cui agli articoli 63 e 163 del già richiamato decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e successive modifiche ed integrazioni. A tal fine, il limite di cui al comma 1 dell'art. 163, ai sensi di quanto previsto dal comma 8 del medesimo articolo, per i soli contratti pubblici di lavori, è stabilito in euro 400.000,00;

Visto il verbale di somma urgenza redatto in data 25.08.2017, a firma del Responsabile dei Servizi Tecnici, ai sensi dell'art. 163 citato, con il quale, al fine di salvaguardare la pubblica e privata incolumità, si ordinava l'esecuzione dei Lavori di somma urgenza per il ripristino delle condizioni di sicurezza dell'edificio scolastico di Via Pannella "Don Luigi Piro" per l'ammontare, quantificabile in prima stima, di 70.000,00 euro, a cui verrà applicato un ribasso del 20% oltre iva come per legge, all'impresa Edil Mezzavia, con sede legale in Lacco Ameno (NA) alla Via Mezzavia n°45;

Vista la perizia giustificativa della spesa redatta dall'Ing. Giuseppe Mattera incaricato della progettazione e della direzione dei lavori;

Precisato, quanto all'inderogabile necessità di eseguire i lavori, che:

- tutti i lavori commissionati sono conseguenti ad un evento di carattere indubbiamente eccezionale e imprevedibile;
- l'importo del lavoro è stato contenuto entro il limite di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità, e per ripristinare la funzionalità essenziale delle reti e dei servizi pubblici;
- quanto alla copertura della spesa, nell'immediato, con deliberazione di Giunta n°82 del 18.09.2017 è stata apportata una variazione urgente al bilancio di previsione 2017/19 con l'istituzione di capitoli dedicati;
- tuttavia, al termine delle procedure in corso, sia la Regione sia lo Stato certamente provvederanno a stanziare e ad erogare ai Comuni i fondi per far fronte alle spese che si sono rese necessarie in tale circostanza;

Atteso che sussistono tutte le condizioni previste per ricondurre la spesa nell'alveo della contabilità pubblica in quanto i lavori affidati rientrano nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e di servizi di competenza dell'Ente;

Ritenuto, in virtù delle disposizioni sopra citate, di dover regolarizzare la procedura di somma urgenza;

Vista la deliberazione Consiglio Comunale n.16 del 20/04/2017, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2017-2019;

Vista la delibera della Giunta Comunale n. 82 del 18/09/2017 ad oggetto "Evento sismico del 21 agosto 2017. Variazione urgente al bilancio di previsione finanziario 2017/2019";

Dato atto che attualmente il Bilancio di Previsione 2017 prevede adeguata copertura finanziaria per gli interventi di somma urgenza di cui all'oggetto;

Richiamati gli artt. 175 e 176 del DPR 207/2010;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ad oggetto: "Testo unico delle leggi



sull'ordinamento degli Enti Locali" e s.m.i.;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

PROPONE DI DELIBERARE

- 1) la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) **di approvare** il verbale di somma urgenza redatto in data 25.08.2017 a firma del Responsabile dei Servizi Tecnici, ai sensi dell'art. 163 citato, con il quale, al fine di salvaguardare la pubblica e privata incolumità si ordinava l'esecuzione dei "Lavori di somma urgenza per il ripristino delle condizioni di sicurezza dell'edificio scolastico di Via Pannella "Don Luigi Piro" per l'ammontare, quantificabile in € 70.000,00, oltre IVA come per legge, per un totale di € 100.000,00 (somme a disposizione incluse), all'impresa Edil Mezzavia, con sede legale in Lacco Ameno (NA) alla Via Mezzavia n°45, che allegato alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- 3) **di prendere atto** dell'affidamento diretto ed immediato dei lavori ai sensi dell'art. 163 c. 2 del D.Lgs. n. 50/16, al fine di procedere con sollecitudine all'esecuzione della suddetta opera, alla ditta indicata nel succitato verbale d'urgenza, che, contattata in proposito, ha manifestato la propria disponibilità ad intraprendere immediatamente l'esecuzione dell'intervento;
- 4) **di approvare altresì** la perizia giustificativa della spesa a firma dell'Ing. Giuseppe Mattera, incaricato della progettazione e della direzione dei lavori per l'importo complessivo pari ad € 83.810,40, che trova copertura finanziaria al Titolo I° Mis. 08, Progr. 02, Macr. 03, Cap. 0118 "Lavori pubblici ed interventi di somma urgenza cagionati dal verificarsi del sisma del 21.08.2017" (Entrata Tit. II Cat. 02 Tip. 0101 Cap. 0001) del corrente Bilancio Finanziario anno 2017;
- 5) **di prendere atto:**
 - che la succitata ditta risulta in possesso dei requisiti previsti dal D.P.R. 207/2010 per l'esecuzione dei lavori di cui all'oggetto come da documentazione allegata ai verbali di somma urgenza; che la verifica degli ulteriori requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di lavori pubblici sarà effettuata preventivamente alla stipula del contratto;
 - che l'impresa risulta in regola con gli adempimenti contributivi come risulta dal DURC, in corso di validità;
- 6) **di dare mandato** al Responsabile dei Servizi Tecnici, di adottare nel rispetto della normativa vigente, le "determinazioni" di competenza.

*Il Responsabile dei Servizi Tecnici
Arch. Alessandro Dellegrottaglie*





Comune di Lacco Ameno


Provincia di Napoli

V° Servizio

-Servizi Tecnici-

Oggetto: VERBALE DI LAVORI DI SOMMA URGENZA (art. 163 del dlgs 50/2017 - art.175 e 176 del d.p.r. n.207/2010) - RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO VIA PANNELLA – DON LUIGI PIRO

- **PREMESSO CHE :**
 - in data 21.08.2017 si è verificato un evento sismico di notevole entità, che ha causato ingenti danni sul territorio comunale;
 - è in corso una campagna di sopralluoghi da parte di personale tecnico della Protezione Civile per rilevare l'entità dei danni causati dall'evento;
 - esiste il pericolo di un diretto ulteriore coinvolgimento della cittadinanza ed in generale delle persone nei crolli che potrebbero ancora verificarsi;
 - in data 22 agosto 2017, a seguito dei sopralluoghi dei rilevatori della protezione civile sono state redatte le schede Aedes per gli edifici scolastici di proprietà comunale, che hanno evidenziato alcune criticità che rendono non utilizzabili i locali;
 - con verbale di somma urgenza del 25 agosto 2017 è stato dato incarico tra l'altro all'ing. Giuseppe Mattera con studio in Barano d'Ischia in via Monte Barano n.7 CF: MTTGPP69T17E329J per la progettazione e direzione dei lavori in oggetto;
- **VISTO** decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 22 agosto 2017, con il quale è stato dichiarato, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002 n. 2002 n. 286, lo stato di eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari in conseguenza dell'evento sismico che ha interessato il territorio di alcuni comuni dell'isola di Ischia il giorno 21 agosto 2017.
- **ATTESO** che in conseguenza di tale evento sono state poste in essere dalla Regione Campania, dalla Prefettura di Napoli e dall'Amministrazione Comunale a mezzo dell'UTC tutte le operazioni di soccorso a mezzo di strutture operative, Enti componenti del Sistema di Protezione Civile Nazionale e Regionale nonché del Corpo Nazionale e Provinciale dei Vigili del Fuoco;
- **VISTA** l'ordinanza Sindacale n° 18 del 22.08.2017 con cui è stato istituito il Centro Operativo Comunale;



VISTA l'emergenza in atto dovendo far fronte a situazioni urgenti, indifferibili e di tutela della pubblica e privata incolumità cagionate dall'evento sismico del 21 agosto 2017;

CONSIDERATO CHE:

- in caso di calamità il ripristino degli edifici pubblici hanno la priorità in quanto strategicamente rilevante;
- non vi sono all'interno dell'organico dei dipendenti comunali figure professionali che possano progettare e sovrintendere i lavori di ripristino delle condizioni di sicurezza degli edifici scolastici e di altri edifici di proprietà comunale;
- è indispensabile individuare un professionista esterno con comprovate capacità nell'ambito della riqualificazione strutturale degli edifici;
- **VISTO** che con verbale di somma urgenza del 25/08/2017 è stato incaricato l'Ing. Giuseppe Mattera, quale progettista e D. L. delle opere necessarie di cui il presente verbale;
- **VISTO** la scheda AeDES redatta dalla squadra P5 della Protezione Civile in data 25/08/2017 avente Giudizio di Agibilità A per la Scuola Materna del Comune di Lacco Ameno sita in Via Pannella, la stessa necessita di lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione al fine di ripristinare le condizioni di sicurezza rese precarie dal evento sismico che ha causato una serie di danni in più punti dell'edificio, tra cui lesioni sulle tramezzature provocando di conseguenza anche distacchi del abbozzo oltre che dell'intonaco dalle stesse;
- **CONSIDERATA** la estrema necessità di provvedere con la massima sollecitudine a ripristinare le condizioni di sicurezza all'interno della Scuola Materne site in via Pannella al fine di assicurare il normale svolgimento dell'attività scolastica;
- **CONSIDERATO** che, a seguito di un esame generale dei luoghi e dei danni è stata formulata dal tecnico incaricato una quantizzazione dei costi secondo una stima sommaria, applicando il Prezzario della Regione CAMPANIA 2016, definendo un importo presunto dei lavori pari ad €. 70.000,00. A detto importo, ai sensi dell'art. 163 c. 3 del D.Lgs. 50/2016 verrà applicato un ribasso del 20%.
- **VISTO CHE** data l'urgenza, è stata contattata per le vie brevi la Ditta "Edil Mezzavia s.n.c. di Calise Virgilio e Raffaele" con sede legale in Lacco Ameno (NA) alla Via Mezzavia n.45 P.IVA 06828970639, la quale si è dichiarata disponibile ad eseguire l'intervento di che trattasi consistente in "Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria della Scuola Materna sita in Via Pannella" stimato preventivamente in euro 70.000,00, a cui verrà applicato un ribasso del 20%, oltre IVA come per legge;
- **VISTI** gli artt. 175 e 176 del D.P.R. n. 207/2010 per l'esecuzione di lavori di somma urgenza, ritenuto di dovere affidare detti lavori a ditte dotate di idonee attrezzature e competenze professionali in merito;

- VISTO l'art. 163 del D.Lgs 50/2016;
- VISTO l'articolo 2, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
- SENTITO il Sindaco del Comune di Lacco Ameno;
- SENTITI gli organismi presenti al COM di Casamicciola;
- VISTA l'emergenza in atto dovendo far fronte a **situazioni urgenti, indifferibili e di tutela della pubblica e privata incolumità** cagionate dall'evento sismico del 21 agosto 2017;
- **CONSIDERATA** la estrema necessità di provvedere con la massima sollecitudine al fine di evitare gravi conseguenze sotto l'aspetto igienico - sanitario per la pubblica incolumità e per l'ambiente;

CONSIDERATO

- che la mancata attivazione degli interventi sopra descritti determinerebbe disagi alla comunità scolastica e all'intera collettività;
- che l'importo dei lavori che verranno eseguiti verrà definito a misura e/o con liste settimanali ponendo a base della sua quantificazione i Prezzari della Regione Campania attualmente in vigore, ridotti del 20%, ai sensi dell' art.163 comma 3 del D.Lgs 50/2016, e che la reale consistenza del materiale di rifiuto sarà certificata dai formulari di scarica;
- Che sulla base del l'importo stimato il costo dell'intervento, includendo iva, spese tecniche, oneri per lo smaltimento dei rifiuti e quant'altro necessario si stima ammonterà ad euro 100.000,00;

Tutto ciò evidenziato, il sottoscritto Arch. Alessandro Dellegrottaglie, in qualità di Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Lacco Ameno, per quanto premesso e ritenuto, considerato che ricorrono gli estremi di cui all'art. 163 del D.Lgs n.50 del 18.04.2016;

DICHIARA LA SOMMA URGENZA

Dei lavori sopradescritti

DISPONE

Ai sensi del comma 1 dell' art. 163 del DLgs 50/2016, l'immediata esecuzione dei lavori di cui sopra, indispensabili per rimuovere lo stato di pericolo per la sicurezza pubblica, attualmente quantificabili in € 70.000,00 oltre IVA come per legge (per un totale di euro 100.000,00 somme a disposizione incluse)

VISTA l'emergenza in atto dovendo far fronte a **situazioni urgenti, indifferibili e di tutela della pubblica e privata incolumità** cagionate dall'evento sismico del 21 agosto 2017 si

AFFIDA

Alla ditta "Edil Mezzavia s.n.c. di Calise Virgilio e Raffaele" con sede legale in lacco ameno (NA) alla via Mezzavia n. 45 – p. iva 06828970639, l'esecuzione dei suddetti lavori quantificabili in prima stima ad euro 70.000,00, a cui verrà applicato un ribasso del 20%, oltre iva come per legge.


La ditta dichiara di avere preso visione dei luoghi e delle lavorazioni in argomento e nulla ha da obiettare sulle modalità delle lavorazioni da effettuare, salvo imprevisti che dovessero verificarsi nel corso delle lavorazioni stesse e che al termine dei lavori forniranno tutta la documentazione tecnica, nonché le necessarie certificazioni al R.U.P.

In carenza di superiore autorizzazione il presente ordine viene disposto sotto riserva di legge, tali riserve si intenderanno automaticamente sciolte dopo l'avvenuta formale approvazione della perizia giustificativa dei lavori, a copertura della spesa, redatta dal tecnico incaricato entro 10 giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori.

Il presente verbale viene redatto in unica copia e firmato come di seguito.


Lacco Ameno, lì, 25/08/2017

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
(Arch. Alessandro Dellegrottaglie)



La Ditta
(Edil mezzavia s.n.c)

EDIL MEZZAVIA s.n.c.
di Calise Virgilio e Raffaele
Via Mezzavia, 45 - 80076 Lacco Ameno (NA)
Cod. Fisc. e P.IVA: 06 828 470 639



PERIZIA GIUSTIFICATIVA DEI LAVORI DI SOMMA URGENZA

per i "lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria della scuola Materna Statale di via Pannella"
verbale di Somma urgenza del 25/08/2017

ditta "Edil Mezzavia" s.n.c. di Calise Virgilio e Raffaele – Lacco Ameno – via Mezzavia 45

Il giorno 21/08/2017 si è verificato un evento sismico con epicentro nel comune di Casamicciola Terme che ha interessato anche il territorio del comune di Lacco Ameno.

A seguito del sisma l'edificio scolastico sito alla via Pannella e destinato ad ospitare la scuola materna ha subito danni ed è pertanto stato oggetto di sopralluogo e valutazione da parte dei tecnici inviati dalla protezione civile in data 22/08/2017. Con la redazione della scheda AeDES è stata assegnata allo stabile la lettera A "Edificio AGIBILE", ma sono state indicate alcune prescrizioni:

- eliminare le parti di intonaco distaccate dalle pareti;
- ripristinare l'ammorsamento tra le tompagnature e la struttura in c.a..

A seguito di sopralluogo del tecnico comunale arch. Alessandro Dellegrottaglie, in data 25/08/2017, è stato redatto verbale di somma urgenza nel quale si dava incarico allo scrivente per la progettazione e direzione dei lavori in oggetto.

Lo scrivente in data 25/08/2017, e nei giorni seguenti, si recava presso l'edificio scolastico in premessa ed eseguiva rilievi e saggi sulla consistenza quantitativa e qualitativa dei danni già segnalati oltre ad eseguire una ricognizione per tutto l'immobile adibito a scuola materna.

L'edificio è sito alla via Pannella; si compone di n.2 piani di cui il piano terra adibito a scuola. Una porzione dell'edificio sul lato nord presenta un livello seminterrato. Ha forma pressoché rettangolare con struttura portante con travi e pilastri di c.a.. Le tompagnature esterne sono realizzate con doppia fodera di cui l'interna con tavelle dello spessore di 5,5 cm; le tramezzature sono realizzate con tavelle dello spessore di 5,5 cm.

A seguito delle attività svolte è stato possibile appurare quanto segue:

- sono presenti porzioni di intonaco distaccate dal supporto e lesionate;
- in corrispondenza delle ammorsature tra le tramezzature o tompagnature e le parti strutturali in c.a. (travi e pilastri) vi erano evidenti distacchi e lesioni dei laterizi;
- nei locali bagno risultavano distaccate e rotte numerose mattonelle;
- in corrispondenza di alcuni elementi strutturali vi era presenza di lesioni dell'intonaco.

Saggi mirati consentivano di appurare che:

- in corrispondenza delle ammorsature tra le tramezzature o tompagnature e le parti strutturali in c.a. sono spesso presenti tubazioni dell'impianto di riscaldamento e dell'impianto elettrico. La presenza impropria delle tubazioni ha accentuato le lesioni tra gli elementi strutturali e non. Si è ritenuto necessario riallocare dette tubazioni per migliorare gli ammorsamenti.
- Alcune delle lesioni di intonaco in corrispondenza degli elementi strutturali è dovuta alla ossidazione delle armature presenti. Si è provveduto a prevedere e valutare l'intervento di ripristino locale del copriferro del calcestruzzo degradato previo trattamento dei ferri ossidati.

In data 25/08/2017 preso atto delle lavorazioni individuate e stimate il tecnico comunale arch. Alessandro Dellegrottaglie, in qualità di Responsabile dell'Area Tecnica, redigeva verbale di somma urgenza ritenendo indispensabile ed indilazionabile intervenire ed individuando quale ditta affidataria: "Edil Mezzavia" s.n.c. di Calise Virgilio e Raffaele con sede in Lacco Ameno alla via Mezzavia 45, P.I. 06828970639.


Ciò premesso, lo scrivente provvedeva a redigere computo metrico estimativo delle opere da realizzare utilizzando il Tariffario della Regione Campania 2016 per le opere pubbliche e per le voci non presenti n.11 N.P., è stato applicato alle voci del tariffario un incremento del 25% per lavori da eseguirsi sull'isola d'Ischia. L'importo dei lavori è pertanto stato stimato in euro 70.661,55 oltre iva come per legge su cui verrà applicato il ribasso del 20% previsto per legge e ribadito anche in sede di affidamento.

Il quadro economico dell'intervento è il seguente:

Lavori da cmē (inclusi oneri sicurezza)	€ 70 661,55
di cui oneri per la sicurezza intrinseci	€ 133,15
di cui oneri per la sicurezza MPP	€ 1 385,52
Importo soggetto a ribasso	€ 69 142,88
ribasso 20%	-€ 13 828,58
Totale lavori	€ 56 832,97
Somme a disposizione dell'Amministrazione:	
I.V.A. sui lavori 22%	€ 12 503,25
oneri per lo smaltimento (iva inclusa) a rimborso fattura	€ 750,00
Spese tecniche (ribassate) ed oneri previdenziali	€ 10 317,63
Iva su spese tecniche	€ 2 269,88
Fondo incentivante 2,00 %	€ 1 136,66
Totale somme a disposizione	€ 26 977,42
TOTALE COMPLESSIVO	€ 83 810,40

Il Tecnico Incaricato
Ing. Giuseppe Mattera





Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_8696551	Data richiesta	31/08/2017	Scadenza validità	29/12/2017
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	EDIL MEZZAVIA SNC DI CALISE VIRGILIO E RAFFAELE
Codice fiscale	06828970639
Sede legale	VIA MEZZAVIA, 45 80076 LACCO AMENO (NA)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.
CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

Comune di Lacco Ameno
Città Metropolitana di Napoli

pag. 1


ELENCO PREZZI

OGGETTO: Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria della scuola Materna Statale di Via Pannella

COMMITTENTE: Comune di Lacco Ameno

Data, _____

IL TECNICO



Num Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unita di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1	Oneri per la sicurezza euro (due/00)	%	2,00
Nr. 2 C.08.010.060 d	Scaldacqua elettrico o termoelettrico da installare a vista, fornito e posto in opera, costituito da caldaia vetroporcellanata collaudata per resistere ad una pressione di 8,0 bar, resistenza elettrica con potenza max 1,40 kW, compreso termostato di regolazione, termometro, staffe di sostegno, valvola di sicurezza, flessibili di collegamento alla rete idrica, valvola di intercettazione a sfera sull'ingresso dell'acqua fredda, opere di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione, compresi, altresì, ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Scaldacqua verticale elettrico da 50 l euro (duecentottantacinque/44)	cad	285,44
Nr. 3 E.01.050.015 a	Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta, provenienti da movimenti terra, demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autocarro di portata fino a 50 q, compresi carico, anche a mano, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta euro (trentaotto/63)	mc	38,63
Nr. 4 E.01.050.030 a	Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, provenienti dagli scavi, demolizioni e rimozioni, entro l'ambito dell'area di cantiere. Scarriolatura di materiali sciolti euro (cinquantacinque/55)	mc	55,55
Nr. 5 E.01.050.050 a	Scofanatura a spalla d'uomo o insacchettatura di materiali di qualsiasi natura e consistenza, provenienti dagli scavi, demolizioni e rimozioni, su percorsi non carriolabili, fino al luogo di deposito, in attesa del trasporto allo scarico, compreso oneri di superamento dislivelli. Scofanatura di materiali sciolti euro (settantanove/41)	mc	79,41
Nr. 6 E.08.020.010 a	Tramezzatura di mattoni forati di laterizio eseguita con malta cementizia entro e fuori terra, a qualsiasi profondità o altezza, per pareti rette o curve, compresi l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, la posa in opera dei mattoni a strati orizzontali "filari", il calo e il tiro in alto dei materiali, la formazione dei giunti, riseghe, mazzette, spigoli, architravi e piattabande sui vani porte, i ponti di servizio fino a 4 m di altezza dal piano di appoggio e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Spessore 8 cm euro (trentadue/01)	mq	32,01
Nr. 7 E.15.020.010 a	Rivestimento di pareti in piastrelle di ceramica smaltata in pasta rossa, monocottura, di prima scelta, con superficie liscia o semilucida o bocciardata, poste in opera con idoneo collante su sottofondi predisposti, secondo qualsiasi configurazione geometrica, compresi la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i tagli a misura, gli sfridi, il tiro in alto e il calo dei materiali, la pulitura finale e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Dimensioni 20x20 cm, a tinta unita euro (quarantasette/61)	mq	47,61
Nr. 8 E.15.080.050 a	Zoccolino battiscopa in gres porcellanato di dimensioni 7,5x15 cm, di prima scelta, posto in opera con idoneo collante, compresi la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i tagli a misura, gli sfridi, il tiro in alto e il calo dei materiali, la pulitura finale e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Tinta unita euro (quindici/80)	m	15,80
Nr. 9 E.16.010.030 a	Rete stampata in materiale sintetico per armatura intonaci fornita e posta in opera con fissaggio meccanico al supporto murario sottostante, compresi tagli, sfridi, rifiniture, i ponti di servizio fino a 4 m dal piano di appoggio e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Rete stampata in materiale sintetico per armatura intonaci euro (quattro/65)	mq	4,65
Nr. 10 E.16.020.030 b	Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo strato di rinaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo (arrecchiatura), ultimo strato di rifinitura con malta fine (colla di malta lisciata con frattazzo metallico o alla pezza), dello spessore complessivo non inferiore a 15 mm, eseguito con predisposte guide (comprese nel prezzo) su pareti o soffitti piani o curvi, interno o esterno, compresi i ponti di servizio fino a 4 m dal piano di appoggio, il tiro e il calo dei materiali, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Con malta bastarda di calce, sabbia e cemento euro (ventitotto/65)	mq	28,65
Nr. 11 E.16.020.060 a	Strato finale di intonaco, realizzato mediante la stesura di colla di malta, passata al crivello fino, con successiva finitura, per spessore di circa 5 mm: Con colla di malta pozzolanica, lisciata con fratazzo metallico euro (dodici/78)	mq	12,78
Nr. 12 E.17.010.020 b	Controsoffitto in lastre prefabbricate di cartongesso, fissate mediante viti autofilettanti alla struttura portante costituita da profilati in acciaio zincato con interasse non superiore a 60 cm, compresi la finitura dei giunti, la sigillatura delle viti, il materiale di fissaggio, i ponti di servizio fino a 4 m dal piano di appoggio e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Pannello in gesso protetto o cartongesso dello spessore 15 mm euro (trentacinque/86)	mq	35,86
Nr. 13 E.21.010.010 a	Preparazione del fondo di superfici murarie interne con una mano di fissativo, data a pennello, costituita da resine acriliche diluite con acqua al 50%, ad alta penetrazione, compresi il tiro in alto e il calo dei materiali, i ponti di servizio fino a 4 m dal piano di appoggio e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Fissativo a base di resine acriliche euro (tre/15)	mq	3,15
Nr. 14 E.21.020.030 a	Tinteggiatura con pittura lavabile din resine sintetiche emulsionabili (idropittura), data a pennello o a rullo su pareti o soffitti, con tre mani a perfetta copertura, esclusa la preparazione degli stessi da conteggiarsi a parte, compresi il tiro in alto e il calo dei materiali, i ponti di servizio fino a 4 m dal piano di appoggio e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte A base di resine		

Num Ord TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	viniliche euro (sette/84)		
Nr. 15 E.21.040.040 .b	Applicazione di uno strato di imprimitura su superfici in legno nuove o già preparate, prima della stuccatura e rasatura, compresi il tiro in alto e il calo dei materiali, i ponti di servizio fino a 4 m dal piano di appoggio e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Con impregnante a solvente: turapori euro (sette/94)	mq	7,84
Nr. 16 E.21.040.050 .a	Verniciatura su superfici in legno già preparate, con due strati di vernice di cui una di fondo ed una di finitura a perfetta copertura, di qualsiasi colore lucido o opaco, compresi il tiro e il calo dei materiali, i ponti di servizio fino a 4 m dal piano di appoggio e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Smalto sintetico opaco euro (dieci/46)	mq	7,94
Nr. 17 I.01.020.010. a	Vaso a sedere in vetrochina colore bianco, fornito e posto in opera, completo di cassetta di scarico ad incasso in polietilene alta densità, galleggiante silenzioso, tubo di risciacquo in polietilene PVC, placca di comando a pulsante, rete porta intonaco per cassetta ad incasso, sedile a ciambella con coperchio in polietilene-PVC, completo, inoltre, di tutta la raccorderia, di alimentazione e scarico; compresi l'uso dei materiali di consumo necessari per la posa in opera del vaso, l'uso della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse, ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Vaso in vitreous-china con cassetta ad incasso euro (trecentouno/98)	cad	301,90
Nr. 18 M.07.010.03 0.d	Corpi scaldanti costituiti da radiatori ad elementi di alluminio, forniti e posti in opera, completi di nipples di giunzione, tappi laterali, guarnizioni, mensole di sostegno, verniciatura di colore bianco, opere murarie per il fissaggio e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Altezza massima dell'elemento 700 mm euro (ventisei/99)	cad	26,99
Nr. 19 N.P.001	Ponteggio o incastellatura realizzato con elementi a telaio sovrapponibili, fornito e posto in opera, compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, valutato per metro quadrato di superficie asservita Per il 1° mese o frazione euro (undici/25)	mq	11,25
Nr. 20 N.P.002	Smontaggio e rimontaggio di porta, con nuove viti, con il rinzeppamento dei fori e lubrificazione ferramenti. Compresa la fornitura di controtelaio in legno euro (centottantasette/50)	a corpo	187,50
Nr. 21 N.P.003	Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato, reazione al fuoco euroclasse E, applicati con collantii, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Spessore 2 cm, euro (undici/25)	mq	11,25
Nr. 22 N.P.004	Fornitura e posa in opera di pavimento in gres porcellanato, prima scelta, per pavimentazione ad intenso calpestio, posto in opera su sottofondo preesistente, i giunti connessione, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il tiro in alto e il calo dei materiali, la pulitura finale ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Spessore piastrelle 3 mm. euro (sessantadue/50)	mq	62,50
Nr. 23 N.P.005	Rimozione e Smaltimento Corpi Illuminanti - Smontaggio corpi illuminanti e lampade di emergenza esistenti, smaltimento e opere provvisorie di messa in sicurezza delle linee di alimentazione degli stessi. Il tutto realizzato secondo le attuali normative vigenti, da quanto concordato in fase di sopralluogo, comprensivo di ogni altro onere derivante per dare il lavoro finito, sicuro e a regola d'arte. euro (quindici/00)	cadauno	15,00
Nr. 24 N.P.006	Lampade di Emergenza - Fornitura e posa in opera, escluso opere murarie e linea di alimentazione, di plafoniera autonoma (lampada di emergenza) a led in policarbonato 24W, grado di protezione IP 40, cover colore bianco, intervento automatico entro 0,5s in assenza di illuminazione ordinaria, autonomia 1 ora, ricarica completa entro 12 ore; inclusi il telaio e gli accessori di fissaggio per l'installazione a parete, compresi i relativi collegamenti e ogni altro materiale per dare il lavoro finito e funzionante a regola d'arte. Il tutto, conforme alle attuali norme di prodotto, installato secondo le attuali normative vigenti e da quanto concordato in fase di sopralluogo, incluso le prove previste dalle norme. euro (centotrentasette/50)	cadauno	137,50
Nr. 25 N.P.007	Corpi Illuminanti - Fornitura e posa in opera, escluso opere murarie e linea di alimentazione, di pannello a led 40 watt, temperatura di colore 4000 °K (luce naturale), 3400 lumen, dimensione 300x1200x110 mm, vita media led 20000 ore, grado di protezione IP 20; inclusi il telaio e gli accessori di fissaggio per l'installazione a soffitto, compresi i relativi collegamenti e ogni altro materiale per dare il lavoro finito e funzionante a regola d'arte. Il tutto, conforme alle attuali norme di prodotto, installato secondo le attuali normative vigenti e da quanto concordato in fase di sopralluogo, incluso le prove previste dalle norme. euro (centottantasette/50)	cadauno	187,50
Nr. 26 N.P.008	Smontaggio e rimontaggio lavabi esistenti con ricollocazione e sostituzione degli attacchi per il carico e lo scarico compreso ogni altro onere e magistero euro (centottantasette/50)	cadauno	187,50
Nr. 27 N.P.009	Fornitura e posa in opera di lavatoio in porcellana con tubazione di carico e scarico compreso rubinetteria e utensileria e raccorderia euro (centottantasette/50)	l	187,50
Nr. 28	Fornitura e posa in opera di pannelli in cartongesso per la formazione dei cassonetti di protezione dell'impianto di riscaldamento,		

Num Ord TARIFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
N.P.010	posti in opera con guide metalliche e quanto occorre per fare il lavoro alla regola dell'arte e compreso l'utensileria per il fissaggio. euro (trentasette/50)	ml	37,50
Nr. 29 N.P.011	Fornitura e posa in opera di tubazione in multistrato coibentata di vari diametri per la formazione delle nuove linee dell'impianto termico al piano terra per n.15 punti di erogazione (radiatori esistenti) euro (duecentocinquanta/00)	cadauno	250,00
Nr. 30 R.02.015.060 .a	Sverniciatura di opere in legno, compreso l'uso dei solventi idonei per le parti più tenaci Con fonte di calore alla fiamma o ad aria euro (tredici/21)	mq	13,21
Nr. 31 R.02.020.025 .b	Demolizione di muratura di qualsiasi genere, anche voltata, di spessore fino ad una testa, eseguita con l'ausilio di attrezzi elettromeccanici, senza che venga compromessa la stabilità di strutture o partizioni limitrofe, compresa la cernita e accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare Muratura in mattoni forati euro (dieci/53)	mq	10,53
Nr. 32 R.02.045.010 .a	Rimozione di apparecchi igienico sanitari sia ordinari che per parzialmente abili comprese opere murarie di demolizione Rimozione di apparecchi igienico sanitari euro (otto/69)	cad	8,69
Nr. 33 R.02.045.020 .b	Rimozione di tubazioni varie, comprese opere murarie di demolizione Tubazione idrauliche per usi diversi fino al diametro 2" euro (sei/98)	m	6,98
Nr. 34 R.02.050.010 .a	Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici Spicconatura di intonaco a vivo di muro euro (sei/34)	mq	6,34
Nr. 35 R.02.050.030 .a	Rimozione del solo strato di finitura di intonaco (colla o stucco) Rimozione del solo strato di finitura di intonaco (colla o stucco) euro (uno/98)	mq	1,98
Nr. 36 R.02.055.030 .a	Rimozione di corpi scaldanti compresi ogni onere e magistero per chiusura delle tubazioni di adduzione e scarico, rimozione di mensole, trasporto a rifiuto e quanto altro occorre. Radiatori in ghisa e ferro Da 7 a 12 elementi, per radiatore euro (dieci/44)	cad	10,44
Nr. 37 R.02.060.032 .a	Demolizione di rivestimento in ceramica, listelli di laterizio, klinker e materiali simili Demolizione di rivestimento in ceramica, listelli di laterizio, klinker, e materiali simili euro (sette/83)	mq	7,83
Nr. 38 R.02.060.045 .a	Rimozione zoccolino battiscopa in grés o di maiolica o marmo, compresi eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico, carico e trasporto a discarica controllata con esclusione dei soli oneri di discarica Rimozione zoccolino battiscopa in grés o di maiolica o marmo euro (uno/75)	m	1,75
Nr. 39 R.05.040.090 .a	Risanamento di calcestruzzo mediante le seguenti lavorazioni: demolizioni di tutte le parti friabili, incoerenti o in fase di distacco, spazzolatura manuale o meccanica delle armature ossidate, con rimozioni di tutte le parti copriferro anche eggermente ammalorate e sferinanti, pulizia del sottofondo per eliminare polveri, tracce di olii grassi e disarmanti; applicazione di boiacca per il trattamento anticorrosivo e la protezione di ferri di armatura da applicare a pennello dopo accurata spazzolatura. Accurato lavaggio della zona di intervento e successivo ripristino volumetrico e strutturale con malta cementizia pronta all'uso, per riprese e stuccature a spessore, fibrorinforzata con microfibre sintetiche priva di componenti metallici tixotropica con elevate caratteristiche meccaniche, idonea per ripristini di travi, pilastri, ecc. e per ricostruzioni volumetriche su pareti verticali e su soffitti, posto in opera a cazzuola per spessori fino a 2 cm euro (centoquarantasei/46)	mq	146,46

Data, _____

Il Tecnico _____




Oggetto: Evento sismico del 21 agosto 2017 – Verbale di somma urgenza e perizia giustificativa per i lavori di ripristino delle condizioni di sicurezza dell'edificio scolastico di Via Pannella "Don Luigi Piro" – Approvazione.

Parere in ordine alla regolarità tecnica:

Si esprime parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali n. 267 del 18.08.2000.



**Il Responsabile dei Servizi Tecnici
Arch. Alessandro Dell'egrottaglie**




Parere in ordine alla regolarità contabile:

Si esprime parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali n. 267 del 18.08.2000.



**Il Responsabile del Servizio Finanziario
Arch. Alessandro Dell'egrottaglie**



Note:



COMUNE DI LACCO AMENO
PROVINCIA DI NAPOLI

COPIA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE n. 85 del 18.09.2017

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
F.TO Giacomo Pascale

Il Segretario Generale
F.TO Dott.ssa Anna Li Pizzi

La presente deliberazione è stata registrata al n. 964 del registro delle pubblicazioni in data **09/11/2017** per essere affissa all'Albo Pretorio comunale, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.

Lacco Ameno, lì 09/11/2017

Il Messo Comunale
F.TO Luigi Lo Piccolo

Il Segretario Generale visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione su conforme dichiarazione del messo è stata affissa all'Albo, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 a partire dal **09/11/2017**;
- è stata comunicata, con lettera prot. n. _____ in data _____ ai signori capigruppo consiliari, come prescritto dall'art. 125, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

Lacco Ameno, lì 09/11/2017

Il Segretario Generale
F.TO Dott.ssa Anna Li Pizzi

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

Lacco Ameno, lì 09/11/2017



Il Segretario Generale
Dott.ssa Anna Li Pizzi

Il Segretario Generale visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data **18.09.2017** perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000);
- che la presente deliberazione, decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione, non essendo pervenuti ricorsi (art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/2000), è divenuta esecutiva in data _____

Lacco Ameno, lì 09/11/2017

Il Segretario Generale
F.TO Dott.ssa Anna Li Pizzi